

问题

预期时间: 184.0 耗时: 184.0

#	项目	状态	跟踪	主题	父任务	优先级	开始日期	计划完成日期	% 完成	指派给
6123	机械臂控制器软件	新建	功能	机械臂控制器服务端前期开发		普通	2026-03-09	2026-03-13	0	章 铭剑
6068	机械臂控制器软件	新建	功能	参照睿尔曼机械臂控制器做Linux下服务端程序开发		普通	2026-02-02	2026-02-06	0	章 铭剑
5859	机械臂控制器软件	新建	功能	睿尔曼RM65-B机械臂控制器功能分析		普通	2025-12-29	2025-12-31	0	章 铭剑
5843	机械臂控制器软件	已解决	功能	机械臂控制器调研		普通	2025-12-22	2025-12-24	100	章 铭剑
5842	机械臂控制器软件	新建	功能	睿尔曼RM65-B机械臂控制器功能分析		普通	2025-12-25	2025-12-26	0	章 铭剑
5805	机械臂控制器软件	已解决	功能	机械臂控制器软件相关调研		普通	2025-12-15	2025-12-19	100	章 铭剑