

问题

预期时间: 272.0 耗时: 40.0

#	项目	状态	跟踪	主题	父任务	优先级	开始日期	计划完成日期	% 完成	指派给
6356	机械臂控制器电子电气	新建	功能	1) 进行布局外形的3D打印, 确认具体外形是否存在干涉2) 修改外形, 3) 调整布局, 打印3D全尺寸外形进行适配安装测试。		普通	2026-04-13	2026-04-17	0	吴俊
6327	机械臂控制器电子电气	已解决	功能	1) 进行生产和合同确认, 2) 进行第二版原理图准备和绘制, 3) 进行PCB外部尺寸缩小评估		普通	2026-04-07	2026-04-10	100	吴俊
6262	机械臂控制器电子电气	已解决	功能	1.完成检查 2完成bom检查, 3出gerber		普通	2026-03-30	2026-04-03	100	吴俊
6227	机械臂控制器电子电气	已解决	功能	完成初版的清net, 进行修线和配等长, 进行丝印的调整。		普通	2026-03-23	2026-03-27	100	吴俊
6160	机械臂控制器电子电气	新建	功能	完成placement、开始进行layout		普通	2026-03-16	2026-03-20	100	吴俊
6129	机械臂控制器电子电气	已解决	功能	进行intel I210网卡和RK3568的原理图绘制		普通	2026-03-09	2026-03-13	100	吴俊
6076	机械臂控制器电子电气	已解决	功能	完成RK3568的原理图CAE器件封装建立和DDR4颗粒封装建立		普通	2026-02-02	2026-02-06	100	吴俊