

## 机械臂控制器电子电气 - 功能 #5845

### 机械臂控制器嵌入式软件方案调研及RM65-B机械臂下位机通讯框架分析

2025-12-25 14:28 - 肖飞云

状态:	新建	开始日期:	2025-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-26
指派给:	王书怀	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
描述			