

机械臂控制器电子电气 - 功能 #6160

完成placement、开始进行layout

2026-03-16 17:43 - 肖飞云

状态:	新建	开始日期:	2026-03-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-03-20
指派给:	吴俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-04-13 17:38 - 吴俊

- % 完成 从 0 变更为 100