

机械臂控制器电子电气 - 功能 #6262

1.完成检查 2完成bom检查, 3出gerber

2026-04-01 10:01 - 肖飞云

状态:	已解决	开始日期:	2026-03-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-04-03
指派给:	吴俊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-04-13 17:37 - 吴俊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2026-04-13 17:39 - 吴俊

- 状态 从 新建 变更为 已解决